Приложение 2

График подготовки правил землепользования и застройки МО Пениковское сельское поселение, входящего в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Принятие решения о подготовке проекта ПЗЗ	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	Подготовка проекта ПЗЗ	Проверка и доработка проекта ПЗЗ	Проведение публичных слушаний по проекту	Внесение изменений и дополнений в проект ПЗЗ	Утверждение ПЗЗ
22.07.2010 г.	10.09.2010 г.	сентябрь – ноябрь 2011 г.	декабрь 2011 г.	январь 2011 г.	январь – февраль 2012 г.	март 2012 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава МО Пениковское сельское поселение С.В. Глазырин

Глава местной администрации МО Пениковское сельское поселение В.Н. Бородийчук