

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Пениковское СП

Генеральный директор ООО «ИЭК»


В.Н. Бородийчук


С.Н. Мелинти

«05» 04 2017 года

«05» 04 2017 года

**График вывода теплоисточников ООО «ИЭК»
на профилактический ремонт в 2017 году**

№ п/п	Котельная	Дата остановки	Дата пуска
1	Пеники	29 мая	19 июня

**График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
ООО «ИЭК» на 2017 год**

№ п/п	Населённый пункт	Дата проведения гидравлического испытания после окончания отопительного сезона	Дата проведения повторного гидравлического испытания после устранения дефектов
1	Пеники	17 мая	16 августа

График ремонта тепловых сетей ООО «ИЭК» на 2017 год

№ п/п	Населённый пункт	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта
1	Пеники	29 мая	18 июня

Главный теплотехник

Лазарев В.Н.

Главный инженер

Григорьев Ю.А.